

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением Администрации
 города Горно-Алтайска
 от «16» сентября 2016 года №1392-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»

№ п/п	Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик				Ответственный за внедрение практики
	Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1	2	3	4	5	6
1	Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования	Инвестиционная стратегия, которая определяет цели инвестиционной политики, основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу муниципального образования.	01.01.2017	01.01.2018	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
1.1.	Внесение изменений в Устав муниципального образования полномочий по разработке, утверждению и реализации инвестиционной стратегии	Проект документа, НПА	01.01.2017	01.03.2017	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
1.2.	Разработка проекта документа	Проект постановления	01.03.2017	01.05.2017	Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
1.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.05.2017	01.07.2017	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711

					эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
1.4.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.07.2017	01.10.2017	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
1.5.	Принятие и утверждение документа	Принятый документ	01.10.2017	01.01.2018	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
2	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования.	Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	01.09.2015	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
2.1.	Разработка проекта документа	Проект документа	01.09.2015	30.09.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: mailto:econom-gorod@mail.ru
2.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	30.09.2016	10.10.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: mailto:galkin.volodya@bk.ru
2.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	10.10.2016	30.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
2.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Отработанный документ и размещенный в открытом доступе	30.11.2016	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

3	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого предпринимательства	Комплекс нормативно правовых документов (федеральное, региональное, муниципальное законодательство)	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
3.1.	Разработка проектов нормативных актов	Разработаны проекты	01.09.2015	10.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
3.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.06.2016	15.06.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
3.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
3.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятые документы	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
4	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Регламент сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

4.1.	Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Разработан проект	01.09.2015	15.07.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
4.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.07.2016	15.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: mailto:galkin.volodya@bk.ru
4.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
4.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
5	Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг.	Стандарт качества муниципальных услуг (информационных, консультационных), регулирующие НПА.	15.09.2015	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

5.1.	Разработка проекта документа	Разработан проект	15.09.2015	15.09.2016	<p>Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес:office@admin.gorny.ru</p> <p>Члены Рабочей группы: Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес:economgorod@mail.ru</p> <p>Алейников Д.А. тел 8(388 22)2-45-3 эл.адрес:uprimugorny@mail.ru</p> <p>Дудик О.Б тел 8(388 22) 2-27-06 эл.адрес:arhi-ga@yandex.ru</p>
5.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.09.2016	10.10.2016	<p>Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес:galkin.volodya@bk.ru</p>
5.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	10.10.2016	30.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
5.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	30.11.2016	12.12.2016	<p>Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес:office@admin.gorny.ru</p>
6	Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением	Порядок проведения регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации города Горно-Алтайска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2014г.№114 (ред. от 21.07.2015г. №58)	01.09.2015	01.12.2016	<p>Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес:office@admin.gorny.ru</p>

	предпринимательской деятельности.				
6.1.	Разработка проекта нормативных актов	Разработан проект	01.09.2015	01.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
6.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.06.2016	15.06.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
6.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
6.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
7	Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства.	Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» , Схема внедрения практики муниципально-частного партнерства, регулирующие НПА.	15.09.2015	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
7.1.	Разработка документа	Разработан проект	15.09.2015	15.09.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
7.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.09.2016	10.10.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-

					4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
7.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	10.10.2016	30.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
7.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	30.11.2016	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
8	Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования	Раз в год публичное представление Мэра города Горно-Алтайска послания об инвестиционном климате в муниципальном образовании	01.09.2015	01.12.2016	Мэр города Горно-Алтайска, Председатель Рабочей группы
8.1.	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	01.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
8.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.06.2016	15.06.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
8.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
8.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
9	Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов	План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (Постановление от	15.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09

	инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.	10.08.2016г. № 1180-р)			эл.адрес: office@admin.gorny.ru
9.1.	Разработка проекта документа	Разработан проект	15.09.2015	10.08.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
9.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.08.2016	15.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
9.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
9.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
10	Организация специализированной интернет-странички муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.	Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами (страница на сайте муниципального образования).	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
10.1.	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	10.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г.

					тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
10.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.06.2016	15.06.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
10.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
10.4.	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
11	Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.	Предоставление информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Разработка регулирующего НПА.	15.09.2015	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
11.1.	Разработка проекта документа	Разработан проект	15.09.2015	15.09.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
11.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения	Заключение экспертной группы	15.09.2016	10.10.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию)

	требований Стандарта				Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
11.3.	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	10.10.2016	30.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
11.4.	Принятие и утверждение документа	Принятый документ	30.11.2016	12.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
12	Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования.	Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории города Горно-Алтайска (Распоряжение от 07.06.2013г. № 813-р (ред. от 18.07.2016г. № 1057-р)	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
12.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	10.07.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
12.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.07.2016	15.07.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
12.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
12.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

13	Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства	Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства .	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
13.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	10.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
13.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	10.06.2016	15.06.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
13.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
13.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
14	Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата	Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата.	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
14.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	01.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных

					Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
14.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.06.2016	01.07.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
14.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
14.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
15	Формирование системы земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования	Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
15.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	15.07.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Члены Рабочей группы: Алейников Д.А тел 8(388 22)2-24-25 эл.адрес: uprimugorny@mail.ru Дудик О.Б. тел 8(388 22)2-27-06 эл.адрес: arhi-ga@yandex.ru
15.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.07.2016	01.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711

					эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
15.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
15.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
16	Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов.	Создание Реестра инвестиционных площадок муниципального образования с описанием инфраструктуры.	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
16.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	01.08.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Члены Рабочей группы: Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: mailto:econom-gorod@mail.ru Алейников Д.А тел 8(388 22)2-24-45 эл.адрес: uprimugorny@mail.ru Дудик О.Б. тел 8(388 22)2-27-06 эл.адрес: arhi-ga@yandex.ru ;
16.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.08.2016	15.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
16.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай

16.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
17	Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры	Создание институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
17.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	20.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
17.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	20.06.2016	01.07.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
17.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
17.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
18	Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории	Схема прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований «Город Горно-Алтайск»	01.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

	муниципального образования				
18.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	15.07.2016	<p>Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес:office@admin.gorny.ru</p> <p>Члены Рабочей группы: Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес:econom-gorod@mail.ru</p> <p>Алейников Д.А. тел 8(388 22)2-24-45 эл.адрес:uprimugorny@mail.ru</p> <p>Дудик О.Б. тел 8(388 22)2-27-06 эл.адрес:arhi-ga@yandex.ru.</p>
18.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.07.2016	01.08.2016	<p>Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес:galkin.volodya@bk.ru</p>
18.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
18.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	<p>Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес:office@admin.gorny.ru</p>
19	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской	Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (Постановление от 09.04.2015г., № 429-р (ред.09.08.2016г. № 1168-р)	01.09.2015	01.12.2016	<p>Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес:office@admin.gorny.ru</p>

	деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.				
19.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	01.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
19.2	Проведение предварительной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.06.2016	01.07.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
19.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
19.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
20	Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального	Схема прохождения разрешительных процедур при строительстве, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры.	15.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

	строительства к системам инженерной инфраструктуры				
20.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	15.09.2015	01.08.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы: Дудик О.Б. тел 8(388 22)2-27-06 эл.адрес: arhi-ga@yandex.ru ;
20.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.08.2015	15.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
20.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	15.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
20.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
21	Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостробованных долей.	Реестр невостробованных земель муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	01.09.2015	01.11.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
21.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	15.07.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 Член Рабочей группы Алеников Д.А. тел 8(388 22)2-24-25

					эл.адрес: uprimugorny@mail.ru :
21.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.07.2016	01.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
21.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.08.2016	03.10.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
21.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	03.10.2016	01.11.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
22	Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.	Утверждение ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков.	15.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
22.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	15.09.2015	01.07.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Алейников Д.А.. тел 8(388 22)224-25 эл.адрес: uprimugorny@mail.ru
22.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.07.2016	01.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
22.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
22.4	При необходимости внесение	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя

	изменений, дополнений и размещение в открытом доступе				Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
23	Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства	Разработка Модели компетенции должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства и сопровождение инвестиционных проектов на различных этапах их реализации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»	15.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
23.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	15.09.2015	01.07.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
23.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.07.2016	01.08.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-90 -074-4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
23.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
23.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru
24	Премирование и выплата материальной помощи муниципальным служащим	Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (Положение об оплате труда лиц, замещающих	15.09.2015	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru

		должности муниципальной службы в МО «Город Горно-Алтайск» Решение от 01.11.2007г. № 49-10)			
24.1	Разработка проекта документа	Разработан проект	01.09.2015	01.06.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru Член Рабочей группы Лощеных Е.А. тел 8(388 22) 2-32-58 эл.адрес: econom-gorod@mail.ru
24.2	Проведение предварительной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.06.2016	01.07.2016	Руководитель экспертной группы (по согласованию) Галкин В.М. тел. 8-903-074- 4711 эл.адрес: galkin.volodya@bk.ru
24.3	Проведение ОИВ РА экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение ОИВ РА	01.09.2016	01.11.2016	ОИВ РА, Организационный штаб Республики Алтай
24.4	При необходимости внесение изменений, дополнений и размещение в открытом доступе	Принятый документ	01.11.2016	01.12.2016	Заместитель председателя Рабочей группы Емельянов В.Г. тел. 8 (388 22) 2-64-09 эл.адрес: office@admin.gorny.ru